



Angers, le 17 novembre 2023

Bibliothèque Toussaint : les diagnostics archéologiques modifient le planning des travaux

Vaisseau amiral du réseau des bibliothèques angevines, la bibliothèque Toussaint fait l'objet d'une rénovation destinée à la moderniser. Le calendrier des travaux est amené à évoluer au regard de l'impact du diagnostic d'archéologie préventive qui a été réalisé sur le site entre février et avril 2023 ; précisément à l'emplacement du parking où une extension du bâtiment doit être construite.

« Les résultats de l'analyse ont conclu à l'existence d'un site historique occupé par le cimetière des pauvres qui bénéficiaient des aumônes de l'abbaye Toussaint entre le XI^e et le XIV^e siècle. Il pourrait y avoir entre 1 800 à 3 200 sépultures dans le périmètre de l'extension prévue dans le cadre des travaux de la bibliothèque municipale. Un chantier de fouilles d'environ deux ans et un budget supplémentaire de plusieurs millions d'euros seraient prévisibles », explique Nicolas Dufetel, Adjoint à la Culture et au Patrimoine.

S'adapter en préservant l'ambition du projet

Informée des résultats de ce diagnostic, la municipalité a étudié les différents scénarios envisageables pour préserver l'ambition du projet initial. Son choix s'est porté sur un réaménagement partiel du projet sans que la volumétrie, l'identité et la qualité architecturale ne soit remises en cause ; l'idée étant tout à la fois d'éviter un chantier de fouille trop long et excessivement coûteux, de préserver le site archéologique pour l'avenir, sans le fouiller, et de maintenir l'ambition du projet culturel de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque Toussaint. Les plans de l'extension doivent être repensés dans ce sens en retravaillant une extension qui limitera l'impact sur le sous-sol archéologique.

Le cabinet d'architectes TETRARC va retravailler des espaces en préservant autant que possible la superficie initiale du projet. Le programme de nouveaux services à offrir au public est maintenu notamment les salles d'animation, la galerie des trésors, la ludothèque, les box de travail en groupe, mais aussi les liens avec les jardins. Les espaces seront réévalués et la structure au sol adaptée aux contraintes techniques nouvelles. Un an est nécessaire pour la reprise d'études et la validation d'un permis de construire modifié.

Un nouveau calendrier présenté

La fermeture de la bibliothèque Toussaint est donc reportée au mois d'avril 2025. L'ouverture de la bibliothèque temporaire de centre-ville Saint Eloi est prévue en juin 2025.

Après plus de deux ans et demi de travaux, la livraison de la bibliothèque interviendra fin 2027.

Service des Relations presse // 02 41 05 47 21 // relations.presse@ville.angers.fr
<http://presse.angers.fr> // @Presse_Angers

« En ce qui concerne la question des horaires de la bibliothèque Toussaint, une première phase de déménagement des collections anciennes de la bibliothèque sera terminée fin décembre 2023. Les horaires actuels adaptés à ce déménagement sont donc maintenus jusqu'au 6 janvier, du mardi au vendredi de 16 h à 18 h 30 et le samedi de 9 h 30 à 17 h 30 », précise Christine Blin, Conseillère municipale déléguée aux Bibliothèques.

La bibliothèque rouvrira ses portes et accueillera le public aux horaires suivants à partir du mardi 9 janvier 2024 :

- Mardi et mercredi, de 9 h 30 à 18 h 30
- Jeudi et vendredi, de 13 h à 18 h 30
- Samedi, de 9 h 30 à 17 h 30.