

CONFÉRENCE DE PRESSE



22-05-2008



LES TRAVAUX EN COURS

Les travaux en cours

Secteur d'Avrillé – Pas de travaux

Secteur Les Hauts-de-Saint-Aubin

Secteur Angers Centre

Secteur Létanduère

Secteur La Roseraie



Les Hauts-de-Saint-Aubin

Centre de maintenance, route départementale 107

Début des travaux : **février 2008**

Fin des travaux : **début 2010**

Gros œuvre depuis **février 2008**





Les Hauts-de-Saint-Aubin

Stade Marcel Nauleau, rue Renée

Début des travaux : **mars 2008**

Fin des travaux : **fin mai 2008**

Travaux d'adaptation du stade. Les vestiaires et les terrains de sports sont conservés, le logement va être démoli et une nouvelle clôture va être construite.

Les Hauts-de-Saint-Aubin

Salle Jean Moulin, rue des capucins

Début des travaux : **mi mai 2008**

Fin des travaux : **fin juin 2008**

Aménagement des abords de la salle avec création d'une aire de stationnement d'une quarantaine de places.



Les Hauts-de-Saint-Aubin

Rue des Capucins, entre Jean Moulin et Amsler

Début des travaux : **mars 2008**

Fin des travaux : **septembre 2008**

Déviations et renouvellement des réseaux d'eaux usées, eau potable, eaux pluviales, téléphone, électricité et gaz.

Une nouvelle voie a été créée, maintenant la circulation automobile et bus dans la rue durant les travaux dans le sens Jean Moulin vers Amsler.

L'emprise de la plate-forme tramway se dessine.





Les Hauts-de-Saint-Aubin

Rue Haute de Reculée, opération CLSH Jules-Ferry et école Maurice Ravel

Fin des travaux : **juillet 2008**

La ville d'Angers assure la construction d'une cantine en préfabriqué pour permettre à la suite la déconstruction de la cantine actuelle.

Durant l'été, le CLSH est transféré à Gérard-Philippe



Les Hauts-de-Saint-Aubin

Promenade de Reculée et rue Montéclair

Début des travaux : **mi-avril 2008**

Fin des travaux : **fin juin 2008**

Déviation et renforcement des réseaux d'eau potable et d'eaux usées afin de libérer l'emprise de la rue Haute de Reculée.

Les Hauts-de-Saint-Aubin

Rue Larrey

Début des travaux : **fin mars 2008**

Fin des travaux : **fin mai 2008**

Déviation du réseau de gaz.

Installation de la base vie et préparatifs des travaux du pont.



Angers centre

Pont sur la Maine, avenue de la Constitution

Début des travaux : **1^{er} trimestre 2008**

Fin des travaux : **1^{er} trimestre 2010**

Des travaux préparatoires (sondages géotechniques complémentaires, installation des bases vie de chantier, démolition et mise en alignement de hangars, abattage d'arbres, pose de l'éclairage provisoire, renforcement des sols par ajout de grave naturelle ...) ont déjà eu lieu. Ils vont se poursuivre.

Lancement de chantier le jeudi 5 juin à 11h30 sur le site de construction.



Angers centre

Transplantation des arbres, mail François Mitterrand et avenue de la Constitution

Début des travaux : **mars 2008**

Fin des travaux : **avril 2008**

52 tilleuls du mail François Mitterrand et 22 chênes verts de l'avenue de la Constitution ont été plantés boulevard Estienne-d'Orves, square de la Coquinerie (Lac de Maine), rue Villebois-Mareuil et sur la base de loisirs du Lac de Maine.

Engazonnement de l'espace libéré en attendant les travaux de construction de la ligne de tramway.





Angers centre

Aménagement des carrefours, boulevard Carnot - Ayrault

Début des travaux : **mai 2008**

Fin des travaux : **fin juin 2008**

Pendant les travaux, certaines artères vont changer de sens de circulation. Les carrefours sont aménagés afin de préparer ces périodes. Le terre-plein central et le marquage au sol sont modifiés et des équipements de protection et de sécurité sont installés provisoirement.



Angers centre

Place de la Poissonnerie, création d'une aire de stationnement

Début des travaux : **mi-mai 2008**

Fin des travaux : **début juin 2008**

Création de 100 places de parking en remplacement de celles prises place Molière pour l'installation de la base chantier.

Modification du sens de circulation rue de la Poissonnerie, elle se fera de Baudrière vers Plantagenêt.

Travaux d'aménagement du bas de la rue Plantagenêt (suppression d'îlots et création d'un mini giratoire) pour faciliter la circulation.

Angers centre

Fouilles archéologiques, rue d'Alsace

Début des travaux : **21 avril 2008**

Fin des travaux : **mi-août 2008**

Des visites commentées ont lieu sur inscription au **0 800 104 204**.

La prochaine aura lieu mercredi 28 mai. Rendez-vous à 14h15 à la maison du tramway.



Angers centre

Boulevard Foch, entre la rue Ménage et la rue Bressigny

Début des travaux : **mi-mai 2008**

Fin des travaux : **fin juillet 2008**

Dépose du mobilier urbain et pose de l'éclairage provisoire terminées.

Déviations et renouvellement des réseaux d'eaux usées et d'eau potable. Ces travaux s'effectuent le long de la rue par tronçon. Le fonctionnement des rues adjacentes pourra être modifié pendant quelques jours lors des interventions au niveau des carrefours.



Létanduère

Fouilles archéologiques, de la place Anquetil à la place La Fayette

Début des travaux : **mi-avril 2008**

Fin des travaux : **mi-août 2008**

Confirmation de la présence de la voie romaine Angers-Poitiers et découverte d'un mur en bordure de cette voie qui correspondrait à l'enclos du couvent de la Visitation du 17^{ème} siècle et de deux fosses de la période antique qui auraient servies à l'extraction de l'argile, fosses comblées dans le courant du 1^{er} siècle.





Létanduère

Démolitions en vue de la création de parkings de proximité

Début des travaux : **mai 2008**

Fin des travaux : **juin 2008**

Démolition rue Gutenberg terminée, construction du parking de proximité va pouvoir démarrer

Démolitions rues Bizot et Desportes à venir. Les espaces libérés vont servir dans un premier temps de lieu de stockage du matériel de chantier.



Létanduère

Rue du docteur Guichard et Boulevard de Strasbourg

Début des travaux : **mars 2008**

Fin des travaux : **mai 2008**

Les travaux du carrefour rue du Docteur-Guichard et boulevard de Strasbourg, ainsi que la rénovation du réseau d'eau pluviale, boulevard de Strasbourg entre la rue de Champs-Verts et la rue Létanduère sont terminés.

La circulation boulevard de Strasbourg va être prochainement ouverte de nouveau (semaine du 26 mai).



Létanduère

Rue des Champs Verts

Début des travaux : **mars 2008**

Fin des travaux : **septembre 2008**

Travaux de restructuration de l'espace public en cours



La Roseraie

Place Jules Verne

Début des travaux : **mi-mai 2008**

Fin des travaux : **mi-mai 2008**

Place Jules-Verne, un nouveau feu tricolore installé à la mi-mai afin de permettre la mise à double sens des rues Henri-Bergson et François-Mauriac.



La Roseraie

Rue François-Mauriac

Début des travaux : **mi mai 2008**

Fin des travaux : **mi juin 2008**

Déviations des réseaux d'eaux usées dans la rue située entre Henri-Bergson et François-Mauriac, puis sur la rue François-Mauriac, direction avenue Jean XXIII.

Durant ces travaux, les voies concernées seront fermées à la circulation. L'accès riverains est maintenu.

La Roseraie

Boulevard d'Arbrissel, entre Bergson et Mauriac

Début des travaux : **mi mai 2008**

Fin des travaux : **fin mai 2008**

Création d'une bande cyclable et
de stationnement.

La circulation est modifiée, elle
passe à une voie de chaque côté.



La Roseraie

Boulevard d'Arbrissel, entre Bergson et Maurice Tardat

Début des travaux : **mi mai 2008**

Fin des travaux : **mi novembre 2008**

Déviation des réseaux d'eaux usées et d'électricité.

Des giratoires provisoires sont mis en place carrefours Bergson et Jean XXIII.

La circulation passe de 2X2 voies à 2X1 voie côté sud du boulevard jusqu'à mi-juin puis de l'autre côté jusqu'à mi-novembre.



LES TRAVAUX A VENIR

[Conférence de presse]

Avrillé

Entre Ardenne et Chemin de la Salette

Déviation de réseaux
Mi-juin 2008

Avrillé centre

Aménagement des parkings de proximité
Fin mai 2008

Réunion de lancement de chantier
Mi-juin 2008



Les Hauts-de-Saint-Aubin

Rue des Capucins, entre Amsler et entrée du CHU

Déviation réseau France Télécom
Début juin pour une durée de 1 mois environ

Déconstruction de l'ancienne maison de quartier dès mise à disposition de la nouvelle maison de quartier des Capucins
Début juillet 2008.



Angers centre

Rue Thiers

Travaux sur le réseau d'eaux pluviales
sous chaussée

(démarrage à proximité de la rue du Port de l'Ancre)

Mise en place d'un plan de circulation associé

Mi juin 2008

Carrefour Roë/Boisnet :

Déviation du réseau d'eau pluviale en bas de la rue
en juin / juillet 2008.

Rue de la Roë :

Sondages archéologiques entre mi juillet et mi août
2008



Angers centre

Rue d'Alsace :

Travaux de réseaux électricité et gaz sous trottoirs
A partir de juin 2008

Boulevard Foch (côté rue d'Alsace) :

Travaux sur les réseaux EDF
A partir de juin 2008 pour une durée 3 mois.
Sous trottoirs.



Létanduère

Place Marengo :

Fouilles archéologiques
A partir de juin 2008 pour une durée
de 5 mois environ



La Roseraie

Avenue Winston Churchill

A partir de fin mai 2008, travaux sur les réseaux : EDF, eau potable, France Telecom et chauffage urbain.

Square des Jonchères et Martin-Luther-King

Travaux sur les réseaux EDF et chauffage urbain.
A partir de juin 2008.

Rue Bergson

Déplacement des réseaux eaux pluviales, eaux usées et eau potable.

Reprise des dessertes riveraines à partir de juin 2008

Rue fermée à la circulation.

Accès riverains maintenu.





INFORMATION ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Les élus à l'écoute des angevins riverains du chantier

Angers Loire Métropole

Bernadette CAILLARD- HUMEAU,

Vice-présidente Angers Loire Métropole, Transports, Déplacements, Mobilités

Ville d'Angers

Jacques MOTTEAU, Adjoint au Commerce, à l'Artisanat et au Tourisme

Marie-Paul CLEMOT-STRELISKI, Conseillère déléguée Ville d'Angers

Silvia CAMARA – TOMBINI, Adjointe de quartier

Vincent DULONG, Adjoint de quartier

Elsa LAFAYE DE MICHEAUX, Adjointe de quartier

Norma MEVEL PLA, Adjointe de quartier

Ville d'Avrillé

Jeanne ROBINSON-BEHRE, Adjointe chargée de l'Urbanisme et de l'Aménagement

Hélène GUINOIS, Adjointe chargée des Finances et des Commerces

Privilégier la proximité et la réactivité

Premier bilan des outils mis en place

Permanences des Médiateurs :

Avrillé

Première permanence : 18/04/2008 – 25 personnes reçues à ce jour

Les Hauts-de-Saint-Aubin

Première permanence : 9/01/2008 – 4 personnes reçues à ce jour

Angers Centre

Première permanence : 18/04/2008 – 10 personnes reçues à ce jour

Létanduère

Première permanence : 23/04/2008 – 36 personnes reçues à ce jour

La Roseraie

Première permanence : 9/01/2008 – 4 personnes reçues à ce jour

Maison du Tramway : 13 415 visiteurs depuis l'ouverture en décembre 2008

Site internet : forte augmentation de la fréquentation du site

<http://tramway.angersloiremetropole.fr> depuis la mise en ligne de la **carte interactive** le 20 avril dernier. 6 416 visites en avril soit + 54.4%

Base de données : 38 questions en avril, 35 questions en mai


Un nouvel outil interactif

Information SMS :

Date de mise en service attendue = mi juin.

Inscription à l'aide d'un formulaire en ligne sur www.angersloiremetropole.fr.

Abonnement gratuit par secteur, cumul de secteurs possible.



INFORMATION ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES RIVERAINS PROFESSIONNELS

[Conférence de presse]

Privilégier la proximité et la réactivité

Victoria LE BRIGAND, Chargée des relations Riverains Professionnels

Guide riverains professionnels distribué en mars 2008

Commission d'indemnisation à l'amiable : 2ème séance de travail à venir

Dispositif d'aide aux livraisons

- . Deux Tram'sporteurs recrutés
- . Un espace de Livraisons de Proximité ouvert square Chevillard
Il fonctionne depuis le 24 avril dernier et a enregistré 214 livraisons.
La durée moyenne d'une livraison est de 13 minutes, elles se font majoritairement le matin. 1 087 colis ont été livrés à partir de l'ELP ainsi que 6 palettes. Les camions (de petits gabarits en général) viennent majoritairement du département.
- . Plaquettes livraisons distribuées



Maître d'ouvrage



Partenaires financiers



Partenaires institutionnels



Mandataires / maîtres d'œuvre / architectes



Concessionnaires / gestionnaires réseaux



Réalisation graphique



Pour la direction de la communication
Angers Loire Métropole

Tél : 02 41 05 59 31 / Fax : 02 41 05 59 49
www.angersloiremetropole.fr/tramway



Angers Loire Métropole MAISON DU TRAMWAY

Accueil : 12 place Imbach 49100 Angers
Courrier : 83, rue du Mail - BP 80529
49105 ANGERS cedex 02 • Fax : 02 41 05 59 49

N°Vert 0 800 104 204

tramway@angersloiremetropole.fr
www.angersloiremetropole.fr/tramway

